

УТВЕРЖДАЮ:
Директор школы Монгуш Л.Ч./
Приложение № 1
к приказу от 19.05.2023 г.



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («Дорожная Карта»)

по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста» естественно-научной
и технологической направленности в МБОУ Хадынской СОШ в 2023 году

Наименование работ	Срок выполнения	Ответственный исполнитель
Информационно-аналитический этап		
Создание нормативно-правовой базы по реализации проекта «Точка Роста»: - Разработка локальных актов о создании Центра образования, ответственного за функционирование и развитие центра; - Разработка положения о деятельности Центра «Точка Роста»	май 2023 г.	Монгуш Л.Ч., директор Байкара В.Г., зам. директора по УВР
Разработка и утверждения «Дорожной карты» по реализации проекта «Точка Роста»	май 2023 г.	Байкара В.Г., зам. директора по УВР
Изучение и создание банка методических материалов, включающих учебно-методические материалы Федерального оператора: руководство, инструкции, методические пособия, информационные материалы, перечень рекомендуемых литературных источников, видеоматериалы и пр.	постоянно	Байкара В.Г., зам. директора по УВР Пиче-оол А.М., учитель физики Ондар Ч.К., учитель химии и биологии
Выявление потребностей участников образовательных отношений	июнь-июль 2023 г.	Байкара В.Г., зам. директора по УВР
Разработка дизайн-проекта Центра «Точка Роста» кабинетов - лабораторий	май-июнь 2023 г.	Байкара В.Г., зам. директора по УВР Пиче-оол А.М., учитель физики Ондар Ч.К., учитель химии и биологии
Создание интернет закупки страницы на сайте школы, подготовка документации для проведения ремонтных работ в кабинете химии, физики, биологии	июнь 2023 г.	Монгуш Л.Ч., директор Шарапов В.А., заведующий хозяйством
Внесение изменений в программу развития и в основную общеобразовательную программу основного общего и среднего общего образования	август 2023 г.	Байкара В.Г., зам. директора по УВР
Приведение материально-технической	август 2023г.	Шарапов В.А., заведующий

базы в соответствие с требованиями		хозяйством Монгуш Л.Ч., директор
Организационно-исполнительский этап 2023-2026 гг.		
Организация информационного сопровождения реализации проекта «Точка Роста» в социальных сетях на официальном сайте школы	постоянно	Байкара В.Г., зам. директора по УВР
Прохождение педагогами обучения по программам дополнительного профессионального образования	1 раз в 3 года	Байкара В.Г., зам. директора по УВР
Организация участия педагогов в методических мероприятиях Федерального оператора: вебинарах, семинарах, конференциях, совещаниях и пр.	постоянно	Байкара В.Г., зам. директора по УВР Ондар Ч.К., зам. директора по ВР
Организация участия педагогов и учащихся в проектной деятельности	постоянно	Байкара В.Г., зам. директора по УВР Ондар Ч.К., зам. директора по ВР
Организация участия педагогов и учащихся в конкурсных и соревновательных мероприятиях	постоянно	Байкара В.Г., зам. директора по УВР Ондар Ч.К., зам. директора по ВР
Организация участия педагогов в региональных и межрегиональных конференция, фестивалях, форумах по диссеминации опыта работы на высоко-оснащенных ученико-местах	постоянно	Байкара В.Г., зам. директора по УВР
Организация сопровождения и наставничества учащихся	постоянно	Байкара В.Г., зам. директора по УВР
Проведение мониторинга реализации проекта «Точка Роста»	ежеквартально	Байкара В.Г., зам. директора по УВР
Аналитика - обобщающий этап (2026 г.)		
Оценка эффективности участия учащихся в конкурсах, НПК, проектах естественно-научной и технологической направленности разного уровня	май 2026 г.	Байкара В.Г., зам. директора по УВР
Обобщение и трансляция перспективного и педагогического опыта (публикации, участия в конкурсах, НПК, проектах) по ключевым вопросам проекта	в течение 2026 г.	Байкара В.Г., зам. директора по УВР
Публикация результатов итогового заключения по реализации проекта: - публичный доклад директора о реализации проекта - Информация на официальном сайте школы	август 2026 г.	Монгуш Л.Ч., директор Байкара В.Г., зам. директора по УВР
Определение новых направлений развития по реализации проекта «Точка Роста»	август 2026 г.	Монгуш Л.Ч., директор Байкара В.Г., зам. директора по УВР

		Ондар Ч.К., зам. директора по ВР
--	--	-------------------------------------