

**ПРИКАЗ**

«26» марта 2025 года

№93/1

**О реализации проекта «Школа Минпросвещения России»**

На основании приказа Министерства образования Республики Тыва от 20 марта 2025года № 334-д «О реализации проекта «Школа Минпросвещения России» разработать муниципальный план мероприятий по реализации проекта «Школа Минпросвещения России» на 2025год, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить муниципальным координатором проекта «Школа Минпросвещения России» методиста по проектам МКУ «Управления образованием» Доржу Надежду Михайловну.

2. Утвердить:

- список общеобразовательных организаций – участников проекта «Школа Минпросвещения России» (Приложение 1);
- план мероприятий по реализации проекта «Школа Минпросвещения России» (Приложение 2).

3. Руководителям ОО участников проекта «Школа Минпросвещения России» обеспечить:

- 3.1. - организацию за методическое сопровождение по всем направлениям проекта;
- разработать план мероприятий по реализации проекта.

3.2. Предоставить информацию о реализации плана мероприятий согласно плану.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник МКУ  
«Управления образованием»  
администрации Пий-Хемского кожууна



Ч.А. Маады

**Список общеобразовательных организаций, участвующих в  
реализации проекта «Школа Минпросвещения России»  
в 2025 уч.год**

<b>№</b>	<b>Муниципалитет</b>	<b>ОО</b>
1	Пий-Хемский	МБОУ Туранская СОШ №1
2	Пий-Хемский	МБОУ СОШ №2 г.Турана
3	Пий-Хемский	МБОУ Аржаанская СОШ
4	Пий-Хемский	МБОУ Сесерлигская СОШ
5	Пий-Хемский	МБОУ Сушинская СОШ
6	Пий-Хемский	МБОУ Тарлагская СОШ
7	Пий-Хемский	МБОУ Уюкская СОШ
8	Пий-Хемский	МБОУ Хадынская СОШ
9	Пий-Хемский	МБОУ Шивилигская СОШ
10	Пий-Хемский	МБОУ Хутинская ООШ

План мероприятий по реализации проекта «Школа Минпросвещения России» на 2025 уч.год

№	Мероприятие	Ответственный	Сроки
1	Участие школьных команд в еженедельных вебинарах Академии Минпросвещения	Муниципальный координатор, школьные кураторы ОО	В течении года
2	Участие в установочных вебинарах по подготовке к обучению по дополнительной профессиональной программе «Школа Минпросвещения России: новые возможности повышения качества образования»	ОО	В течении года
3	Проведение самоанализа по результатам самодиагностики (выявление дефицитарных полей)	Муниципальный координатор, ОО	Май, июнь, ноябрь 2025г.
4	Проектирование плана работ по обеспечению динамики перехода с уровня на уровень	УО, ОО	Август 2025г.
5	Организация и проведение встреч со 3 школьными командами по вопросу составления перспективного профиля образовательной организации	УО	В течении года
6	Защита проектов перспективного профиля в рамках обучения школьных команд по дополнительной профессиональной программе «Школа Минпросвещения России: новые возможности повышения качества образования»	ОО	Август-декабрь 2025 г.
7	Анализ материалов образовательных организаций по результатам мониторинга и самодиагностики с определением направлением деятельности	ОО	сентября 2025 г.
8	Разработка дорожных карт по реализации проекта с назначением ответственных лиц	УО, ОО	сентября 2025 г.
9	Разработка механизмов управления повышения качества образования (полный управленческий цикл)	УО, ОО	октябрь 2025 г.

10	Формирование плана-графика по направлениям (под планы ОО)	Ответственные кураторы	Сентябрь 2025 г.
11	Распределение школ-участников по уровню результативности (успешности) деятельности: ниже базового, базовый, средний, полный	УО	Сентябрь 2025 г.
12	Реализация дорожных карт по сопровождению школ-участников проекта	ОО	В течение учебного года
13	Выезды в школы-участники проекта с низким уровнем результативности и успешности деятельности по направлениям	УО	В течение учебного года
14	Оказание информационно-аналитического сопровождения (мониторинг, сбор данных, подготовка информации и отчетов, и т.д.) по направлениям	Муниципальный куратор	Постоянно
15	Сводный отчет о реализации проекта за учебный год по всем направлениям успешности	ОО, УО	Май 2025 г.
<b>Для общеобразовательных организаций</b>			
1	Создание сетевой формы реализации образовательных программ дополнительного образования	ОО	В течении учебного года
2	Создание и функционированию школьного библиотечного информационного центра	ОО	В течении учебного года
3	Разработка и реализация программы мероприятий по развитию инклюзивного образования. Обеспечение учебниками, дидактическими материалами для организации получения образования учащихся с ОВЗ, с инвалидностью	Администрация школы	В течение учебного года
4	Наличие специальных технических средств обучения	ОО	В течении года
5	Разработать гимн школы	ОО	В течении года
6	Разработать и утвердить штаб воспитательной работы	ОО	В течении года
7	Разработать наличие бренда (узнаваемого стиля) школы	ОО	В течении года
8	Разработка и функционирование медицентра (школьное ТВ, школьное радио, школьная газета)	ОО	В течении года
9	Функционирование школы полного дня, включая организацию внеурочной деятельности и дополнительного образования	ОО	Сентябрь-декабрь
10	Организация сопровождения обучающихся в соответствии с методическими	ОО	

	рекомендациями по функционированию психологических служб в общеобразовательных организациях		
11	Разработка антибуллинговой программы	ОО	В течении года