

Утверждаю:

Директор /Монгуш Л.Ч./

Пр.№ 39 от «23» ноября 2022г

План-график мероприятий по введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в МБОУ Хадынской СОШ Пий-Хемского кожууна РТ

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполн.	Ответственные	Ожидаемые результаты
1. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования				
1.	Создание и организация деятельности совета, координирующего введение обновленных ФГОС в МБОУ Хадынской СОШ	Апрель 2022 г.	Администрация ОО	Синхронизация процессов управления введением обновленных ФГОС на уровне образовательной организации
3.	Участие в совещаниях по организационному и методическому сопровождению работ по введению обновленных ФГОС на кожуунном уровне	февраль – март 2022 г..	Администрация ОО	Синхронизированы процессы управления введением обновленных ФГОС на уровне образовательной организации
4	Проведение совещаний по организационному и методическому сопровождению работ по введению обновленных ФГОС на уровне образовательной организации	апрель 2022 г	Администрация ОО	
5	Участие в совещаниях по вопросам введения обновленных ФГОС	Февраль - май 2022 г.	Администрация ОО	Взаимодействие с муниципальными органами управления по вопросам введения обновленных ФГОС
6	Определение организационной схемы (алгоритма) реализации обновления содержания деятельности образовательной организации при реализации обновленных ФГОС	Декабрь 2022 г.	МКУ УО, ОО	Выстроена единая функциональная вертикаль управления введением обновленных ФГОС в ОО
7	Создание базы данных ответственных школьных координаторов по вопросам введения обновленных	Декабрь 2022 г	Администрация ОО	Составлен перечень школьных координаторов. Обеспечена оперативность во взаимодействии муниципального координационного совета с педагогами
8	Проведение МБОУ Хадынской СОШ самодиагностики готовности к введению обновленных ФГОС	Декабрь 2022 г	Администрация ОО	Проведена оценка готовности к введению обновленных ФГОС Составлен перечень дефицитов, определены способы их ликвидации
9	Организация участия администрации школы в совещаниях Минпросвещения России по актуальным вопросам введения	Январь-май 2022 г.	МКУ УО, ОО	Обеспечена своевременная коррекция действий школьных управленческих команд в рамках введения

	обновленных ФГОС (выездные и в формате ВКС)			обновленных ФГОС	
10	Принять участие в мониторинге контроля использования примерных рабочих программ	Сентябрь 2022 г.	МКУ УО, ОО	Обеспечено единство образовательного пространства в РТ	
11	Формирование школьного планов-графиков мероприятий по введению обновленных ФГОС	Декабрь 2022 г.- январь 2023г.	Администрация ОО	Синхронизированы процессы управления введением обновленных ФГОС на уровне образовательной организации	
12	Определение дефицитов при организации условий реализации обновленных ФГОС в соответствии требованиями к материально - техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации	Январь –март 2022 г.	Администрация ОО	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ начального общего и основного общего образования в соответствии с обновленными ФГОС общеобразовательными организациями	
II. Методическое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования					
14.	Активизация (организация) работы школьных учебно-методических объединений	Январь- декабрь 2022г	Руководители МО	Своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам	
15.	Участие на круглом столе «Апробация примерных рабочих учебных программ по обновленным ФГОС НОО и ООО»	Апрель 2022 г.	Администрация ОО	Обсуждение изменений примерных рабочих программ по обновленным ФГОС НОО и ООО	
16	Участие в мероприятиях по теме «Внедрение обновленных ФГОС начального и основного общего образования»	Сентябрь 2022 г.	Администрация ОО	Обсуждение актуальных вопросов по введению обновленных ФГОС и других образовательных событий	
17	Участие в отборе лучших региональных практик реализации в пилотном режиме ФГОС НОО и ООО	Февраль -май 2022 г.	Администрация ОО	Использованы результаты реализации обновленных ФГОС в пилотном режиме с целью предупреждения типовых затруднений	
18	Координация взаимодействия учебной и внеклассной деятельности школы в соответствии с введением обновленных ФГОС	Январь- декабрь 2022г	Администрация ОО	Синхронизированы способы использования содержания учебных предметов, содержания программ дополнительного образования	
19	Проведение инструктажа педагогов школы по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введением обновленных ФГОС	май-июнь 2022 г.	Администрация ОО	Синхронизированы подходы к организации управления процессами введения обновленных ФГОС в РТ	
20	Обеспечение использования учителями методических пособий, содержащих «методические шлейфы» видеоуроков по учебным предметам	июнь- декабрь 2022 г.	Администрация ОО	Сформированы и доведены до учителя способы достижения планируемых образовательных результатов	

22	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам соответствующим требованиям обновленных ФГОС	август 2022 г.	Администрация ОО	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе
23	Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся, использованию учителями- предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности	По отдельному плану	Администрация ОО	Достигнуто повышение качества образования
III. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего образования				
25	Обеспечение повышения квалификации руководителей общеобразовательных организаций, разрабатывающих и реализующих основные образовательные программы начального общего и основного общего образования по вопросам реализации обновленных ФГОС НОО и ООО	март- апрель 2022 г.	Администрация ОО	Обучены управленческие команды ООО
26	Посещение курсов повышения квалификации по вопросам обновленного ФГОС НОО, ООО по предметным областям: физика, информатика, математика, русский язык и литературы, иностранный язык история, обществознание, технология, тувинский язык и литературы, физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности, музыки, учителя начальных классов.	в течение года	Администрация ОО	Обучены педагогические работники ООО
IV. Мониторинг готовности регионов к введению обновленных ФГОС начального общего образования				
27	Участие в индивидуальных контрольных собеседованиях по результатам оценки готовности муниципальных образований к введению обновленных ФГОС	февраль- март 2022 г.	Администрация ОО	Обеспечен промежуточный контроль готовности школы к введению обновленных ФГОС
28	Участие в мониторинге реализации образовательными организациями обновленных ФГОС по зонам успешности (зеленая, желтая, красная зоны)	декабрь 2022	Администрация ОО	Обеспечен промежуточный контроль качества реализации в ООО обновленных ФГОС; Аналитический отчет о результатах мониторинга
V. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования				
30	Информирование общественности через сайт школы о подготовке и успешных практиках реализации обновленных ФГОС в МБОУ Хадынской СОШ	ежемесячно	Администрация ОО	Создание системы взаимодействия школы и общественности через сеть Интернет